プロジェクト計画書

本ドキュメントは、新規Webアプリケーション開発プロジェクトの計画書です。チームの全メンバーが参照できるよう、Notionで管理しています。

> ℹ️ このPDFは **notion-pdf** スキルで自動生成されたサンプルです。Notionページの主要な要素がどのようにPDFに変換されるかを示しています。

プロジェクト概要

項目	内容
プロジェクト名	顧客管理システム リニューアル
開始日	2025年4月1日
完了予定日	2025年9月30日
プロジェクトマネージャー	田中 太郎
ステータス	計画フェーズ

目標と成果物

プロジェクトの目標

1. 既存の顧客管理システムをモダンなアーキテクチャに刷新する
2. レスポンス時間を現行の50%以下に改善する
3. モバイル対応により、外出先からもアクセス可能にする

主要な成果物

- ☑ 要件定義書
- ☑ システム設計書
- ☐ API仕様書
- ☐ テスト計画書
- ☐ 運用マニュアル

技術スタック

レイヤー	技術	選定理由
フロントエンド	Next.js + TypeScript	SSR対応、型安全性
バックエンド	Go + gRPC	高パフォーマンス、マイクロサービス対応
データベース	PostgreSQL	信頼性、JSON対応
インフラ	AWS (ECS + RDS)	スケーラビリティ、運用実績
CI/CD	GitHub Actions	GitHub連携、コスト効率

API設計（抜粋）

```
// 顧客情報の取得
interface Customer {
  id: string;
  name: string;
  email: string;
  plan: "free" | "standard" | "enterprise";
  createdAt: Date;
}

async function getCustomer(id: string): Promise<Customer> {
  const response = await fetch(`/api/customers/${id}`);
  return response.json();
}
```

スケジュール

フェーズ	期間	担当	ステータス
要件定義	4月	PM + 全員	☑ 完了
基本設計	5月	リードエンジニア	☑ 完了
詳細設計	6月	開発チーム	□ 進行中
実装	7月〜8月	開発チーム	□ 未着手
テスト	9月前半	QAチーム	□ 未着手
リリース	9月末	全員	□ 未着手

リスクと対策

⚠️ 以下のリスクが特定されています。各リスクに対して対策を検討済みです。

▼ リスク一覧

リスク	影響度	対策
要員不足	高	外部パートナーとの契約を準備
仕様変更の頻発	中	変更管理プロセスの厳格化
既存データの移行	高	移行ツールの事前開発とリハーサル

補足事項

> 本プロジェクトは経営会議で承認済みです。四半期ごとに進捗報告を実施します。

最終更新: 2025年3月23日